

<b>Handlingsplan IUK 2011</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Tidsfrist</b>	<b>Kostn</b>
<b>1. Gjennomgang av trenerutdannelsen</b>			
1.1 Utarbeide ny kursplan og nytt kursmateriell til Aktivitetslederkurs og trener 1 kurs.	TCT, JA		
1.2 Utarbeide dvd med basisøvelser for barn	SA	Aug 2011	10.000
<b>2. Trenerutdanning i Norge</b>			
2.1 Gjennomføre trener 2 kurs i Oslo der 4-6 utvalgte ”forbundsinstruktører” inviteres til å delta	TCT	Vår 2011	30.000
2.2 Gjennomføre Aktivitetslederkurs samtidig med U13 samlinger i to forskjellige regioner	JA	Vår 2011	30.000
2.3 Gjennomføre trener 1 kurs i Haugesund	SA	Vår 2011	10.000
2.4 Gjennomføre trener 1 kurs Ålesund	SA	Høst 2011	10.000
2.5 Gjennomføre trener 1 kurs Bergen	TCT	Høst 2011	10.000
2.6 Inspirasjonskurs/Temakurs under NIC	TCT	Høst 2011	10.000
2.7 Abonnere på ”Best on Court”	TCT	Høst 2011	15.000
<b>3. Trenerutdanning i utlandet</b>			
<b>4. Andre prosjekter knyttet til utvikling</b>	UK, IUK,		
4.1 Foreldrekurs i forbindelse med U9-U11 samlinger			
<b>Sum</b>			<b>115.000</b>